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Keskeinen idea: 
Aikoinaan usein jo vuosikymmeniä sitten pi-
detyissä ojitustoimituksissa on perustettu oji-
tusyhteisöjä. Ne ovat valtaojien hallinnoijina 
avaintoimijoita, kun käynnistetään uomien kun-
nostushankkeita. Toisinaan ilmenee kuitenkin 
epätietoisuutta siitä, mitä peruskuivatushankkei-
den käynnistäminen vaatii tai millaisia toimia se 
alueen ojitusyhteisöltä edellyttää. 

Järjestäytymättömien ojitusyhteisöjen uudellee-
naktivointi oli osa YMPPI -hankkeen toimintaa. 

Saatujen kokemusten kautta koettiin tärkeäksi 
laatia yleinen peruskuivatushankkeiden toteut-
tamista tukeva toimintamalli ojitusyhteisöjen 
käyttöön. 

Käyttötarkoitus:

Laadittu toimintamalli tarjoaa mahdollisuuksia 
ojitusyhteisöille toiminnan uudelleenaktivointiin 
sekä keskeiset työkalut ojitusyhteisövetoisen 
peruskuivatushankkeen läpivientiin.

Toimintamallia kehitettiin ja pilotoitiin Pirkanmaalla n. 30 ojitusyhteisön kanssa. 



Prosessi:
1.	 Viljelyalueella havaittu konkreettinen ongel-		
	 ma peltojen kuivatuksessa

2.	 Viljelyalueen ja uomaston nykytilan selvitys-		
	 työ sekä vanhan perkaussuunnitelman asia-		
	 kirjoihin tutustuminen

3.	 Ojitusyhteisön uudelleenjärjestäytyminen 		
	 ja osakkaiden koollekutsuminen järjestet-		
	 tävään yhtiökokoukseen

○○ osakkaiden päätös uoman kunnostustar-
peesta sekä tarvittavista jatkoselvityksistä ja 
toimenpiteistä

○○ uuden toimikunnan (päätoimitsija + toi-
mitsijat) valinta sekä toimikunnalle annettu 
valtuutus hoitaa ja järjestellä tulevaa perus-
kunnostushanketta ojitusyhteisön puolesta

○○ kustannusosittelun tarvittava päivitystyö 
aiheutuvien kustannusten jakoperusteeksi 

4.	 Uoman kunnostustarpeen selvitykset: mit-		
	 taukset ja kunnostussuunnitelman laadin-		
	 taan liittyvät tarpeelliset maastotutkimukset 	
	 ja vaikutusarvioinnit

5.	 Kunnostussuunnitelman laadinta

6.	 Valmiin kunnostussuunnitelman esittely 		
	 osakkaille sekä osakkaiden päätös hakea 		
	 kunnostushankkeelle ulkopuolista rahoitusta 	
	 avustuksen muodossa.

7.	 Suunnitelman ja mahdollisen rahoitushake-		
	 muksen toimittaminen alueelliseen ELY-kes-		
	 kukseen

8.	 Urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laadinta ja 		
	 niiden toimittaminen valituille urakoitsijoille

9.	 Yhtiökokouksessa tehtävä urakoitsijan valin-		
	 ta ja ELY-keskukselta saapuneen rahoitus-		
	 päätöksen esittely osakkaille sekä annetun 		
	 päätöksen ehtojen hyväksyminen

10.	 Urakkasopimuksen laadinta ja allekirjoitta-		
	 minen

11.	 Työpaalutus ja kaivutyössä huomioon otetta-	
	 vien rakenteiden maastoon merkintä

12.	 Kunnostustoimenpiteiden toteuttaminen 		
	 sekä urakointiin liittyvä valvonta

13.	 Kunnostustyön hyväksyminen ja parannus-		
	 hankkeen päättäminen yhtiökokouksessa

14.	 Hoito- ja ylläpitovaihe uomaston kunnossapi-	
	 tämiseksi

Prosessista saat tarvittaessa lisätietoa ot-
tamalla yhteyttä Etelä-Suomen Salaojakes-
kukseen. Tarvittaessa voimme myös hoitaa 
hankkeeseen liittyvät järjestelyt ojitusyhtei-
sölle valmiina kokonaisuutena ja palveluna.

Muokataan yhdessä sopiva kokonaisuus 
ojitusyhteisökohtaisesti ojien kunnostustar-
peet huomioiden.

Linkit ja lisätiedot:
Ymppi-hanke, ProAgria Etelä-Suomi ry
www.proagria.fi->hankkeet->ymppi
www.etela-suomensalaojakeskus.fi
Facebook: Etelä-Suomen salaojakeskus

Yhteyshenkilö:
Janne Pulkka, 
p. 050 5539554
janne.pulkka@proagria.fi


